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EXPERIENCE DE TAROUDANT SUR LE COFINANCEMENT
DANS LA CONSTRUCTION ET L'AMENAGEMENT DES
ROUTES DE DESENCLAVEMENT DU MONDE RURAL

I- INTRODUCTION:

Dans un monde de communication et d'échanges, le role premier de la
route est de permettre une circulation aisée des produits et des hommes,
contribuant ainsi a 'expansion économique de la région et au développement de
son tourisme. Soucieuse d'assurer pleinement son role malgré les besoins
constamment en augmentation et les réstrictions budgétaires successives, la
D.R.C.R a recherché de nouvelles ressources pour financer ses projets,
recherches basées sur le principe de faire participer 1'usager au dévelopement
du réseau routier. Parmi les types de financement extérieur instauré par le
M.TP.FP.FC, on peut signaler le cofinancement avec I'ETAT des projets
d'extension du réseau routier répondant aux besoins locaux des populations.

Dans ce cadre du partenariat D.R.C.R., collectivités locales et autres, la
D.T.P.de TAROUDANT a procédé a la réalisation de plusieurs projets routiers
durant la période du 1985 -1993

N°de la

NATURE DES | ANNEE cCouT SOURCES OBSERVA-Y
ROUTE LIAISON TRAVAUX DE REA- (DH) DE FINA- TION
LISATION NCEMENT
-RP 32- CT 7016 -Construction M.T.P Travaux a ’
N.C Via douar Talba de la route. 1987 1500000,00 Commune I'entreprise
sur 5 Kms ORMVA/SM
N.C -Tazemourte-Imi- - Construction 1986 1000000,00 | M.T.P. Auto Travaux
ntitek sur 7 K ms de route. développe- en régie
ment
CT 7032 -Taroudant-Tiout -Construction 1991 2356000,00 M.T.P Travaux a
sur 5 Kms de route Commune | l'entreprise
CT 6836 -Taliouine-Aska- -Construction
oune sur 185 Kms des OA amena- 1993 3600000,00 M.T.P Travaux
gement de la Commune en régie
plateforme.
Route NC -Chemin reliant -Construction 1993 900000,00 M.T.P. Travaux a
+ CT 7018 AU CT7121 de la route MARA I'entreprise
CT7121 sur 12 Kms et la CT association
7121 sur 9,5 Kms
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Ces travaux ont été réalisés, dans le cadre des conventions arrétées entre
les travaux publics et la partie concernée, en fonction de la nature des tiches a
accomplir.

II- POURQUOI LA SOLLICITATION AUPRES DU M.T.P

Outre, le savoir faire tenu par le M.T.P et qui sera entiérement mis 2 la
disposition des contractants, viennent s'ajouter d'autres avantages bénéfiques,
qui encouragent d'avantage la collectivité d'avoir comme partenaire le M.T.P
dont on cite:

-La qualité de 1'ouvrage réalisé.

-La présence effective et permanente du M.T.P localement par le biais des
RTP /DTP ( Politique de décentralisation ).

-Le cofinancement qui peut atteindre 75 % du coiit total, lorsqu'il s'agit des
routes classées.

-La promotion de I'emploi au niveau local ( Réalisation des travaux
en régie ).

-La garantie de 'achévement des projets.

-Meilleurs emplois des crédits et maitrise de la qualité des études
et des travaux.

-Présence d'un cadre juridique du travail ( convention )

III - SUJET N°1 : EXPERIENCE DE LA D.T.P. DANS
L'AMENAGEMENT COFINANCEMENT DES
PISTES DE DESENCLAVEMENT DE LA
POPULATION DU MONDE RURAL
( TRAVAUX EN REGIE ):

Clest au détriment des différents avantages au profit de la commune
d'ASKAOUNE et des communes voisines, que le M.T.P. a été consulté, étant
donné que la liaison TALIOUNE - ASKOUNE emprunte un chemin classé
qu'est le CT 6836. Cette consultation porte sur 'aménagement de la liaison
TALIOUINE -ASKAOUNE sur 18,5 Kms qui_a pour objectif majeur le
désenclavement de la population du monde rural. Cet axe, le CT 6836, a pour
longueur total 110 Kms. Le présent chantier sur 18,5 Kms, constitue une 1 ére
tranche arrétée sur la base des crédits disponibles.
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Le CT 6836 dessert plusieurs Chef lieux de Commune entre eux a savoir:

- La Commune Rurale ASKAOUNE
- La Commune Rurale AHL TIFNOUT
- La Commune Rurale ZAGMOUZEN
- La Commune Rurale TALIOUINE.

Et dans le futur la commune rurale dOUZIOUA - OUNEINE.

La commune Rurale s'étend sur une superficie de 1278 Km2, d'une
population de 22713 habitants ( recensement 1982 ). Cette Commune est dotée
des secteurs suivants:

- I Chef lieu d'annexe

- 1 Secteur scolaire

-1 Agence Poste

- 1 Annexe des eaux et foréts
- 1 Institut Coranique.

Les activités prédominantes sont:

- L'Agriculture

- L'Elevage

- Minerais ( Argent )

- Artisanat Traditionnel

La mine d'argent de ZGOUNDER actuellement en arret provisoire
d'exploitation est située & 7 Kms de la liaison TALIOUINE - ASKNOUNE.

Le projet consiste en 1'élargissement de la plateforme existante la ol sa
largeur est inférieur a 5 m, construction des ouvrages d'art, et de la mise en place
d'une couche de fondation en matériaux graveleux provenant des déblais
d'élargissement de la Plate-Forme, ou a défaut en TV d'Oued. L'étude routiére
est réalisée par la DTP .Les documents techniques ( Fiche Technique, C.P.S,
planning ...) faisant ressortir les moyens nécessaires a mettre a la disposition du
chantier sont élaborés par les cadres de la D.T.P. Sur ces bases, une convention
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a €€ établie entre la D.T.P. ET LA C.R. D'ASKAOUNE qui définit l'objet
du projet, la responsabilité et la participation de chaque partie contractante.

ZRESPONSABILITE ET PARTICIPATION DE LA D.T.P
Dans le cadre de cette convention, la D.T.P. s'est chargée de:

-La réalisation des études.

- La préparation des documents techniques
( Fiche Technique, C.P.S )

-La coordination et conduite des travaux

-La gestion des marchés

Sa participation au financement du projet s'éléve a :1.800.000,00 DH
correspondant a:

- La location du matériel pour un montant de: 840.000,00 DH
- L'achat de matériaux pour un montant de: 960.000,00 DH
( une partie )

* RESPONSABILITE ET PARTICIPATION DE LA COMMUNE:

Lacommune assure la responsabilité Administrative du projet par la mise
a la disposition de la D.T.P. du terrain, ainsi que toutes les autorisations
nécessaires 2 la réalisation du projet.

Sa participation au financement du projet s'éleve a :1.818.781,00 DH
correspondant a:

- La fourniture de carburant pour un montantde : 494.380,00 DH
- L' achat de matériaux pour un montant de : 494.380,00 DH
- Le paiement de la main d'oeuvre pour un montant de: 712.800,00.DH

La participation de la commune provient essentiellement des bienfaiteurs
de la région ( 1.000.000,00 DH )
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* SITUATION DU PROJET:

Le projet en question prend origine au PK 19 du CT 6836 & environ 140
Kms au Nord Est du si¢ge de la Province.

C'est le chemin qui méne au mont TOUBKAL (Altitude 4167 m ). C'est
une zone montagneuse, enneigée, qui présente des difficultés d'intervention, les
matériaux nobles sont rares, sauf ceux provenant des déblais et de 1'Oued
ZAGMOUZEN situé 2 30 Kms de I'axe de chantier.

* NATURE DES TRAVAUX:

-TRAV D

-préparation des matériaux pour rechargement de la plateforme par
endroits.

-Elargissement de la plateforme

-Reprofilage, réglage et compactage de la plateforme .

-Rechargement de la plateforme .

-Ouverture des fossés.

-Aménagement des déviations aux endroits des O.A

- Construction des ouvrages busés: 600 ml
- Construction de 3 dalots dont un 5,00 x 3,00 et deux de 3,00 x 2,00 et
un radier submersible de 20 m de long.
- Les travaux de terrassements de la plateforme sont exécutés par un
matériel de location du Parc Central suivant un contrat passé avec la D.T.P. .
Le matériel mis 2 la disposition du chantier est le suivant:

- Bulldozer T.D. 15.

- Niveleuse champion.

- Cylindre D.A. 40: 6 T

- Chargeuse H 60.

- 3 Camions bennes de 7 m3
-1 Camion citerne.
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CONCLUSION

C'est une action qui mérite d'étre encouragée par 1'Etat, en vue de réaliser
des projets routiers, participant au développement de LINFRASTRUCTURE
du monde rural.

Laréussite de ce type de chantier est basée sur la disponibilité du matériel
de location, enfin la priorité est donc accordée a ce type d'intervention afin de
renforcer le role de la région en tant que pdle de développement du monde rural
par la desserte des zones enclavées.

En raison de l'insuffisance des construction neuves, une solution consiste
A mettre en place une politique d'aménagement des pistes, en adoptant le degré
et la périodicité d'intervention en fonction du trafic et des spécificités de liaison.

IV - SUJET N2°: CONSTRUCTION DES PISTES DE
DESSERTES AGRICOLES EN COFINANCEMENT
( TRAVAUX A L'ENTREPRISE )

La consultation a pour objet la construction de la route reliant le CT 7018
au CT 7121 sur 12 Kms et le CT 7121 lui méme sur 9,5 Kms, soit une longueur
total de 21,5 Kms. ( Cette liaison constitue une desserte agricole en premier lieu.
Elle assurera le cheminement des agrumes du lieu de leur cueillette jusqu'au
centre d'Ouled Teima, lieu de nombreuses stations d'emballage et de conserva-
tion ). La région d'Ouled Teima est trés connue dans le souss par sa production
agricole et en particulier les agrumes. la capacité de production des agrumes
dans la région est d'environ 250.000 Tonnes par saison.

La construction de cette liaison a été sollicitée par les agriculteurs de la
région regroupés au nom d'une association dénommées "ASSOCIATION
TARIK EL KHEIR" qui a pour mission principale le soutien matériel de
1'Administration et de la population:

Dans ce cadre une convention tripartite a été établie entre 1'association,
la DTP,la DPA, et ORMVA/SM.
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Cette convention n'est rentrée en vigueur qu'apres visade Mrle D.R.C.R.,
Mr le Directeur de 'ORMVA / SM, ET Mr le Gouverneur de la Province.

Cette convention précise les attributions de chaque partie:

-LAD.T.P. A POUR RESPONSABILITE:

-La réalisation des études techniques du projet
( études routieres et géotechniques ).
-La préparation des C.P.S.
-L'encadrement technique de 1'opération .
-La coordination entre les intervenants
(Association -MARA- Entreprise-L.P.E.E.)
-La gestion physique et comptable des marches
( Attachement-Situation-décomptes ).
-La tenue des réunions de coordipation entre les différents parties

*Sa participation au financement du projet s'éleve a 3.000.000,00 DH
correspondant a la réalisation de la couche de roulement sur 21,5 Kms de long
et 5,5 m de largeur

* Imprégnation

*Fourniture de gravettes

*Fourniture de liants hydrocarbonés.

* Réalisation du revétement superficiel bicouche.

. LE MARA ( DPA ) A POUR RESPONSABILITE:

La délégation des crédits de sa participation a la D.R.C.R. d'un montant
de: 1.000.000,00 DH correspondant & 5 Kms de corps de chaussée de 20 GNB
+20 MS (suivant rapport géotechnique, L.P.E.EN°92/212/01/212/055 Du 01/
01/93) apres reprofilage, réglage et compactage du fond de forme existant.
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- R R

Le réglement des travaux réalisés sur la base des attachements, et ce en
concurrence du montant de sa participation qui est fixée a 500.000,00 DH
correspondant a la construction a 1,5 Kms de corps de chaussée, de 20 GNB +
20 MS, aprés reprofilage, réglage et compactage du F.F. existant.

L'ASSOCIATION A POUR RESPONSABILITE:
- La tutelle Administrative ( acquisition de terrain, autorisation ...)

-Sa participation au financement du projet s'éleve a: 4.500.000,00 DH
correspondant a la construction du corps de chaussé sur 15 Kms, en 20 GNB +
20 MS, apres reprofilage, réglage et compactage du F. F. existant.

- La route est de 2éme et 3éme catégorie, la plateforme estde 72 8 m, la
chaussée est de 5,5 m, le trafic véhiculé est de 1'ordre de 500 a 1800v/j dont sa
majorité est le poids lourds.

-La D.T.P. assure également la coordination entre les différentes parties
conformément aux termes de la convention. Des réunions de coordination sont
tenues a la fin de chaque semaine, en présence des membresde ' ASSOCIATION,
et tous les intervenants ( DTP, Entreprise, MARA, L.P.E.E ), les rapports
Jjournaliers, ainsi qu'hebdomadaires sont établis et remis a titre de compte rendu,
a tous les membres.

- FINANCEMENT EXTERIEUR:

Le type de financement assuré par les particuliers sous forme du syndicat,
constitue un excellent soutien matériel a la politique de développement des
Infrastructures routiéres du monde rural. Cette contribution participera a 1'aug-
mentation du fonds routiers pour satisfaire les besoins de modernisation du
réseau routier et de désenclavement des zones les plus déshéritées.
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CONCLUSION

La réalisation d'une telle Infrastructure Routiére contribuera sans doute &
la valorisation du potentiel agricole ( Agrumes en particulier ....), en facilitant
la commercialisation des productions de la région d'Ouled Teima.

En résumé on peut conclure que 1'expérience de la réalisation des projets
en cofinancement a fortement intéressé et sensibilisé les citoyens, les
collectivités et les autorités locales, qui auparavant ne croyaient a la réalisation
de ces projets.

V- PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré sacréationrécente, 'ASSOCIATION TARIK ELKHEIR, épaulée
par d'autres communes; compte réaliser dans le proche avenir un programme
routier assez ambitieux tel que:

- L'élargissement de 3,5 m a 5,5 m de chaussée du CT 7121 sur 5,5 Kms.
* Coiit estimatif : 2.500.000,00

-La construction du CT 7121 entre EL KOUDIA et SEBT EL
GUERDANE sur 6 KMS
* Cofit estimatif : 2.600.000,00

-La construction du CT 7018 reliant SEBT EL GUERDANE a la liaison

CT 7018 - 7121 sur 9 Kms.
Coiit estimatif: 4.000.000,00
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